

## Contents

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Sprint backlogs y cronograma .....                         | 1 |
| Qué hay que producir .....                                 | 1 |
| 1. Sprint backlogs .....                                   | 1 |
| 2. Cronograma con diagramas <i>activity-on-arrow</i> ..... | 2 |
| Qué ya existe y sirve de insumo .....                      | 2 |
| Herramienta sugerida .....                                 | 3 |

### Entregable 01.g · rúbrica: Sprint backlogs y diagramas activity-on-arrow (3 pts)

Parte del documento de especificación de requerimientos. Se ensambla en el PDF único con `construir-pdf.sh` — ver `../.. / README.md`.

---

## Sprint backlogs y cronograma

**✗ NO EMPEZADO.** Este archivo existe para que el hueco sea visible, no para simular que está cubierto.

El entregable 01.g pide tres cosas: **gestión de riesgos, sprint backlogs y cronograma**. La primera está completa en `06-Gestion-de-Riesgos.md`. Las otras dos no están hechas, y valen 3 puntos de rúbrica que hoy no se están ganando.

---

## Qué hay que producir

### 1. Sprint backlogs

Un backlog por sprint, con las historias o tareas, su responsable y su estimación. El producto ya tiene de dónde sacarlas: **los 56 requerimientos funcionales de 02-Requerimientos-Funcionales.md ya están priorizados con MoSCoW y agrupados en 10 módulos**. Un backlog razonable sale de tomar los módulos como épicas y los RF-nn como ítems.

Un orden de sprints que respeta las dependencias reales del sistema:

| Sprint | Contenido                                                                     | Por qué en ese orden                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1      | Módulo A (autenticación y roles) + esquema de base de datos                   | Todo lo demás necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir |
| 2      | Módulo C (catálogo y cupo reservado) + Módulo G parcial (panel del proveedor) | Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar           |

| Sprint | Contenido                                          | Por qué en ese orden                                           |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3      | Módulo B (billettera) + Módulo D (compra)          | La compra depende del saldo, y el saldo depende de la pasarela |
| 4      | Módulo E (retiro y entrega) + Módulo J (auditoría) | Cierra el ciclo completo del estudiante                        |
| 5      | Módulo I (integración ERP) contra el ERP simulado  | RF-52 permite construirlo sin esperar credenciales             |
| 6      | Módulo F (fidelidad) + Módulo H (Super-Admin)      | Los dos de menor prioridad MoSCoW                              |

**Esto es una propuesta de Ingeniería, no un plan aprobado.** Falta ajustarla a la disponibilidad real del equipo, que el riesgo R-04 identifica como limitada.

## 2. Cronograma con diagramas *activity-on-arrow*

La rúbrica pide explícitamente **activity-on-arrow** (AoA), no Gantt ni activity-on-node. En AoA las **flechas son las actividades** y los **nodos son eventos/hitos**, y hace falta identificar la **ruta crítica**.

Dos dependencias del proyecto que van a dominar la ruta crítica y conviene modelar bien:

- **Las credenciales de Contífico (R-01)** son una actividad de duración desconocida controlada por un tercero. En AoA se representa como una actividad con holgura cero si el piloto depende de ella. **RF-52 (ERP simulado) existe justamente para sacarla de la ruta crítica.**
- **El acta de conformidad firmada (01.e)** también depende de un tercero y bloquea el cierre del entregable 01.

## Qué ya existe y sirve de insumo

| Insumo                                      | Dónde                                                | Para qué sirve                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 56 RF priorizados con MoSCoW, en 10 módulos | 02-Requerimientos-Funcionales.md                     | Ítems del backlog                                |
| 23 riesgos con probabilidad e impacto       | 06-Gestion-de-Riesgos.md                             | Holguras y planes de contingencia del cronograma |
| Ruta de implementación por fases            | ../.../<br>Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §4.3 | Orden de los sprints de integración              |
| Requerimientos bloqueados                   | 04-Alcance-Trazabilidad-y-Decisiones.md §7           | Qué <b>no</b> se puede planificar todavía        |

---

### **Herramienta sugerida**

Los diagramas AoA se pueden hacer con PlantUML, igual que el resto de los diagramas del proyecto, y quedarían versionados en `././uml/` con su `.puml` y su `.svg`, siguiendo la convención que ya usa el repositorio. Así el cronograma no queda en una imagen suelta que nadie puede editar.