

Contents

Sprint backlogs y cronograma	1
Qué hay que producir	1
1. Sprint backlogs	1
2. Cronograma con diagramas <i>activity-on-arrow</i>	2
Qué ya existe y sirve de insumo	2
Herramienta sugerida	2

Entregable 01.g · rúbrica: Sprint backlogs y diagramas activity-on-arrow (3 pts)

Parte del documento de especificación de requerimientos. Se ensambla en el PDF único con `construir-pdf.sh` — ver `../.. / README.md`.

Sprint backlogs y cronograma

✗ NO EMPEZADO. Este archivo existe para que el hueco sea visible, no para simular que está cubierto.

El entregable 01.g pide tres cosas: **gestión de riesgos, sprint backlogs y cronograma**. La primera está completa en `06-Gestion-de-Riesgos.md`. Las otras dos no están hechas, y valen 3 puntos de rúbrica que hoy no se están ganando.

Qué hay que producir

1. Sprint backlogs

Un backlog por sprint, con las historias o tareas, su responsable y su estimación. El producto ya tiene de dónde sacarlas: **los 56 requerimientos funcionales de 02-Requerimientos-Functionales.md ya están priorizados con MoSCoW y agrupados en 10 módulos**. Un backlog razonable sale de tomar los módulos como épicas y los RF-*nn* como ítems.

Un orden de sprints que respeta las dependencias reales del sistema:

Sprint	Contenido	Por qué en ese orden
1	Módulo A (autenticación y roles) + esquema de base de datos	Todo lo demás necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir
2	Módulo C (catálogo y cupo reservado) + Módulo G parcial (panel del proveedor)	Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar
3	Módulo B (billettera) + Módulo D (compra)	La compra depende del saldo, y el saldo depende de la pasarela

Sprint	Contenido	Por qué en ese orden
4	Módulo E (retiro y entrega) + Módulo J (auditoría)	Cierra el ciclo completo del estudiante
5	Módulo I (integración ERP) contra el ERP simulado	RF-52 permite construirlo sin esperar credenciales
6	Módulo F (fidelidad) + Módulo H (Super-Admin)	Los dos de menor prioridad MoSCoW

Esto es una propuesta de Ingeniería, no un plan aprobado. Falta ajustarla a la disponibilidad real del equipo, que el riesgo R-04 identifica como limitada.

2. Cronograma con diagramas *activity-on-arrow*

La rúbrica pide explícitamente **activity-on-arrow** (AoA), no Gantt ni activity-on-node. En AoA las **flechas son las actividades** y los **nodos son eventos/hitos**, y hace falta identificar la **ruta crítica**.

Dos dependencias del proyecto que van a dominar la ruta crítica y conviene modelar bien:

- **Las credenciales de Contífico (R-01)** son una actividad de duración desconocida controlada por un tercero. En AoA se representa como una actividad con holgura cero si el piloto depende de ella. **RF-52 (ERP simulado) existe justamente para sacarla de la ruta crítica.**
- **El acta de conformidad firmada (01.e)** también depende de un tercero y bloquea el cierre del entregable 01.

Qué ya existe y sirve de insumo

Insumo	Dónde	Para qué sirve
56 RF priorizados con MoSCoW, en 10 módulos	02-Requerimientos-Funcionales.md	Ítems del backlog
23 riesgos con probabilidad e impacto	06-Gestion-de-Riesgos.md	Holguras y planes de contingencia del cronograma
Ruta de implementación por fases	../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md §4.3	Orden de los sprints de integración
Requerimientos bloqueados	04-Alcance-Trazabilidad-y-Decisiones.md §7	Qué no se puede planificar todavía

Herramienta sugerida

Los diagramas AoA se pueden hacer con PlantUML, igual que el resto de los diagramas del proyecto, y quedarían versionados en ../../uml/ con su .puml y su .svg, siguiendo la convención que ya usa el repositorio. Así el cronograma no queda en una imagen suelta que nadie puede editar.