

Contents

Sprint backlogs y cronograma	1
Orden de los sprints	1
Contenido de cada backlog	2
Cronograma	2
Insumos	2

Sprint backlogs y cronograma

La construcción se organiza en **seis sprints**. El backlog de cada uno se deriva de los requerimientos funcionales de este mismo documento: los diez módulos funcionan como épicas y cada RF-*nn* como ítem, con la prioridad MoSCoW ya asignada en su ficha.

Orden de los sprints

El orden responde a las dependencias reales entre módulos: ninguno puede construirse antes que aquello sobre lo que se apoya.

Tabla 1: Organización de los sprints

Sprint	Contenido	Depende de
1	Módulo A — autenticación, roles y control de acceso · esquema de base de datos	—
2	Módulo C — catálogo, menú e inventario reservado · panel del proveedor (parcial)	Sprint 1
3	Módulo B — billetera y recarga · Módulo D — compra	Sprints 1 y 2
4	Módulo E — retiro y entrega · Módulo J — auditoría	Sprint 3
5	Módulo I — integración con ERP, contra el ERP simulado	Sprint 3
6	Módulo F — cartilla de fidelidad · Módulo H — Super-Admin	Sprints 4 y 5

Por qué ese orden. Todo el sistema necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir, así que el módulo A y el esquema abren el trabajo. Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar, de modo que el catálogo precede a la compra. El retiro cierra el ciclo del estudiante y solo tiene sentido con órdenes existentes. La integración con el ERP se construye contra el simulador (RF-52), lo que la independiza de la disponibilidad de credenciales externas. Fidelidad y Super-Admin quedan al final por ser los de menor prioridad MoSCoW.

Contenido de cada backlog

Cada ítem del backlog se registra con:

Tabla 2: Campos de cada ítem del backlog

Campo	Contenido
Identificador	El RF - nn o RNF - nn correspondiente
Descripción	El enunciado del requerimiento
Criterio de aceptación	El que ya define su ficha en este documento
Prioridad	MoSCoW, heredada del requerimiento
Responsable	Integrante asignado
Estimación	En puntos de historia

Los requerimientos no funcionales transversales —seguridad, rendimiento, auditoría— no forman un sprint propio: se incorporan como criterios de aceptación de los ítems de cada sprint, porque verificarlos al final impide corregirlos a tiempo.

Cronograma

El cronograma se representa con diagramas **activity-on-arrow**, donde las flechas son las actividades y los nodos son eventos o hitos, e identifica la **ruta crítica** del proyecto.

Dos actividades condicionan esa ruta y no dependen del equipo:

- **La obtención de credenciales del ERP del establecimiento piloto**, cuya duración depende de un tercero. El requerimiento RF-52 —operar contra un ERP simulado— existe precisamente para sacarla de la ruta crítica: el adaptador se construye y se demuestra sin esperar.
 - **La firma del acta de conformidad**, que condiciona el cierre de la especificación.
-

Insumos

Tabla 3: Insumos para el backlog y el cronograma

Insumo	De dónde sale
Ítems del backlog, ya priorizados	02-Requerimientos-Funcionales.md
Criterios de aceptación	Ídem, ficha de cada requerimiento
Holguras y planes de contingencia	06-Gestion-de-Riesgos.md
Orden de los sprints de integración	Ruta de implementación por fases del análisis de integración